
Manfred Bremicker (LUBW)

Stand der LILA-/KALA-Umsetzung 
und Neuerungen bei der HVZ BW



Abgeschlossene Vorarbeiten

Seit Mitte 2015: 

 Anpassung aller von der Formatumstellung betroffenen Programme des 
LARSIM Pre‐ und Postprocessings

 Inbetriebnahme CORA

 Aufbau eines parallelen Vorhersagesystems im „quasi‐operationellen“ 
Testbetrieb

 Umfassende Test des Parallelsystems inkl. 
Hochwasserbetrieb

 Test und Erweiterung der Visualisierungstools



Abgeschlossene Vorarbeiten

Seit Mitte 2015: 

 Erkennung und Behebung von Bugfixes

 Kunden‐Vorabinformation, Bereitstellung operationeller Testdaten

 Vorbereitung von Skripten für eine Umstellung des Vorhersagesystems  
vom Zustand ‚alte Formate‘ auf ‚neue Formate‘ und umgekehrt per 
„Knopfdruck“



Operationelle Umstellung

Mitte Januar 2017:

 Interne Schulungen zum neuen System,
Anpassung Dokumentationen (HVZ‐Wiki)

 Umstellung des operationellen Vorhersagsystems

 Noch offen: Endlich‐geschafft‐Party 

Ende Januar 2017:

 Ende der Datenbereitstellungen in alten Formaten 

 WHM in alten Formaten laufen als „Backup“ noch einige Zeit parallel 
weiter



Offene To‐Dos

Vorauss. bis Mitte 2017:

 Aufbau eines Parallelbetriebs ‚neue Formate‘ auch für Spezialmodelle 
(tageswertbasierte Langfristvorhersage, WWM Neckar/Rhein)

 Operationelle Umstellung der Spezialmodelle

 „Rückbauarbeiten“ nach Beendigung des Backup‐Betriebs der alte‐
Formate‐Modelle



Sonstige HVZ‐Neuerungen

• Neue Visualisierungs‐/Kontrolloberfläche: „Pegeldurchsicht“



Sonstige HVZ‐Neuerungen

• viertelstündliche Aktualisierung Messdaten (DSL‐ / ISDN‐Pegel)

• Erweiterung des Informationsumfangs (weitere 40 ‐ 50 Landespegel)

• Stündliche Aktualisierung der regionsbezogenen HW‐
Frühwarnung 

• neue Variante: EZMWF

• in Arbeit: Variante EURO4



Sonstige HVZ‐Neuerungen
• Neue interne Visualisierungen (KALA‐Plots in browserbasierter Oberfläche) 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


