
Manfred Bremicker (LUBW)

Stand der LILA-/KALA-Umsetzung 
und Neuerungen bei der HVZ BW



Abgeschlossene Vorarbeiten

Seit Mitte 2015: 

 Anpassung aller von der Formatumstellung betroffenen Programme des 
LARSIM Pre‐ und Postprocessings

 Inbetriebnahme CORA

 Aufbau eines parallelen Vorhersagesystems im „quasi‐operationellen“ 
Testbetrieb

 Umfassende Test des Parallelsystems inkl. 
Hochwasserbetrieb

 Test und Erweiterung der Visualisierungstools



Abgeschlossene Vorarbeiten

Seit Mitte 2015: 

 Erkennung und Behebung von Bugfixes

 Kunden‐Vorabinformation, Bereitstellung operationeller Testdaten

 Vorbereitung von Skripten für eine Umstellung des Vorhersagesystems  
vom Zustand ‚alte Formate‘ auf ‚neue Formate‘ und umgekehrt per 
„Knopfdruck“



Operationelle Umstellung

Mitte Januar 2017:

 Interne Schulungen zum neuen System,
Anpassung Dokumentationen (HVZ‐Wiki)

 Umstellung des operationellen Vorhersagsystems

 Noch offen: Endlich‐geschafft‐Party 

Ende Januar 2017:

 Ende der Datenbereitstellungen in alten Formaten 

 WHM in alten Formaten laufen als „Backup“ noch einige Zeit parallel 
weiter



Offene To‐Dos

Vorauss. bis Mitte 2017:

 Aufbau eines Parallelbetriebs ‚neue Formate‘ auch für Spezialmodelle 
(tageswertbasierte Langfristvorhersage, WWM Neckar/Rhein)

 Operationelle Umstellung der Spezialmodelle

 „Rückbauarbeiten“ nach Beendigung des Backup‐Betriebs der alte‐
Formate‐Modelle



Sonstige HVZ‐Neuerungen

• Neue Visualisierungs‐/Kontrolloberfläche: „Pegeldurchsicht“



Sonstige HVZ‐Neuerungen

• viertelstündliche Aktualisierung Messdaten (DSL‐ / ISDN‐Pegel)

• Erweiterung des Informationsumfangs (weitere 40 ‐ 50 Landespegel)

• Stündliche Aktualisierung der regionsbezogenen HW‐
Frühwarnung 

• neue Variante: EZMWF

• in Arbeit: Variante EURO4



Sonstige HVZ‐Neuerungen
• Neue interne Visualisierungen (KALA‐Plots in browserbasierter Oberfläche) 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


